



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা  
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.০১৪.২১-২৮-৬

তারিখ: ০৬/০৪/২০২৪ খ্রি.


বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।

সূত্র: দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২৫/০৩/২০২৪ খ্রি. তারিখে: ৫৭.৩৭.২৭৬৪.১৪৩.০০৭.০০১.২৩-১২৮ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

\* উল্লেখ্য, প্যাকেজ-২৯ এর ৩২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত খাতের তালিকা সংশোধন পূর্বক অনুমোদন নিয়ে মেরামত করা যাবে।

- ২। কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেম অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যেতে পারে;
- ৩। চলমান অর্থবছরে একই আইটেম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না;
- ৪। অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)] সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবেনা;
- ৫। প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- ৬। ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকৌশল ও যন্ত্রপাতি খাতের ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি মেরামতের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে;
- ৭। মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- ৮। বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে এবং
- ৯। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য বাজারদর যাচাই কমিটি, মূল্যায়ন কমিটি ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

  
(প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন)  
পরিচালক (প্রশাসন)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ

দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

দিনাজপুর।

DINAJPUR POLYTECHNIC INSTITUTE, DINAJPUR  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasa Education Division / Directorate of Technical Education	
Dinajpur Polytechnic Institute	
Principal, Dinajpur Polytechnic Institute	3-7253-0000


Budget : Revenue

Pac kage	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion Contract	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Package No: DIN/GR/23-24/01 <b>Code-4112304</b> (Engg Equipment)			e-GP	HOPE	GOB	55.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/02/2024		
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	60	130		
				Actual Dates														
2	Package No: DIN/GR/23-24/02 <b>Code-4112304</b> (Engg Equipment for Mechanical)			e-GP	HOPE	GOB	80.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/02/2024		
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	60	130		
				Actual Dates														
3	Package No: DIN/GR/23-24/03 <b>Code-4112304</b> (Engg Equipment for Power)			e-GP	HOPE	GOB	60.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/02/2024		
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	60	130		
				Actual Dates														
4	Package No: DIN/GR/23-24/04 <b>Code-4112304</b> (Engg Equipment for Electrical)			e-GP	HOPE	GOB	49.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/02/2024		
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	60	130		
				Actual Dates														
5	Package No: DIN/GR/23-24/05 <b>Code-4112304</b> (Electrical Power Equipment)			e-GP	HOPE	GOB	49.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/02/2024		
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	60	130		
				Actual Dates														

**Checked  
&  
Verified**



**মোঃ হাবিবুর রহমান**  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

  
(মোঃ আব্দুল ওয়ায়দ মল্লা)  
অধ্যক্ষ  
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
দিনাজপুর।

DINAJPUR POLYTECHNIC INSTITUTE, DINAJPUR  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasa Education Division / Directorate of Technical Education	
Dinajpur Polytechnic Institute	
Principal, Dinajpur Polytechnic Institute	3-7253-0000

Budget : Revenue

Pac kage	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion Contract	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	Package No: DIN/GR/23-24/06 <b>Code-4112304</b> (Eelectrical Equipment-2)			e-GP  OTM	HOPE	GOB	49.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/02/2024		130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	60		
								Actual Dates										
7	Package No: DIN/GR/23-24/07 <b>Code-4112304</b> (Digital Display)			e-GP  OTM	HOPE	GOB	42.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/02/2024		130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	60		
								Actual Dates										
8	Package No: DIN/GR/23-24/08 <b>Code-4112304</b> (IT Equipment)			e-GP  OTM	HOPE	GOB	41.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/02/2024		130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	60		
								Actual Dates										
9	Package No: DIN/GR/23-24/09 <b>Code-4112304</b> (Computer )			e-GP  OTM	HOPE	GOB	40.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/02/2024		130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	60		
								Actual Dates										
10	Package No: DIN/GR/23-24/10 <b>Code-4112304</b> (Solar Panle & Air Cooler)			e-GP  OTM	HOPE	GOB	35.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/02/2024		130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	60		
								Actual Dates										



**Checked  
&  
Verified**

*(Signature)*  
৩০/৪/২৪  
মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*(Signature)*  
(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মন্ডল)  
অধ্যক্ষ  
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
দিনাজপুর।

DINAJPUR POLYTECHNIC INSTITUTE, DINAJPUR  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasa Education Division / Directorate of Technical Education	
Dinajpur Polytechnic Institute	
Principal, Dinajpur Polytechnic Institute	3-7253-0000

Budget : Revenue

Pac kage	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion Contract	Total Time (in days)	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
11	Package No: DIN/GR/23-24/11 <b>Code-3256107</b> (Sports Goods)			e-GP	HOPE	GOB	3.25	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/01/2024		100	
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	30				
				Actual Dates															
12	Package No: DIN/GR/23-24/12 <b>Code-3256105</b> (Raw Materials & Retail Machinery CT, MT & AT)			e-GP	HOPE	GOB	12.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/01/2024		100	
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	30				
				Actual Dates															
13	Package No: DIN/GR/23-24/13 <b>Code-3256105</b> (Raw Materials & Retail Machinery-2)			e-GP	HOPE	GOB	11.00	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/01/2024		100	
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	30				
				Actual Dates															
14	Package No: DIN/GR/23-24/14 <b>Code-4112314</b> (Furniture)			e-GP	HOPE	GOB	8.50	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/01/2024		100	<b>Cancel</b>
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	30				
				Actual Dates															
15	Package No: DIN/GR/23-24/15 <b>Code-4112310</b> (Office Equipments)			e-GP	HOPE	GOB	3.30	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/01/2024		100	
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	30				
				Actual Dates															
16	Package No: DIN/GR/23-24/16 <b>Code-4112312</b> (Education & Teaching Elements)			e-GP	HOPE	GOB	3.30	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/01/2024		100	
				OTM				Planned Days	0	14	14	7	7	28	30				
				Actual Dates															



**Checked  
&  
Verified**

*(Signature)*  
তারিখ: ১৯/১১/২৩

মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*(Signature)*  
(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মন্ডল)  
অধ্যক্ষ  
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
দিনাজপুর।

DINAJPUR POLYTECHNIC INSTITUTE, DINAJPUR  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasa Education Division / Directorate of Technical Education	
Dinajpur Polytechnic Institute	
Principal, Dinajpur Polytechnic Institute	3-7253-0000

Budget : Revenue

Pac kage	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion Contract	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17	Package No: DIN/GR/23-24/17 <b>Code-3255101</b> (Computer Equipments )			e-GP  OTM	HOPE	GOB	4.90	Planned Dates		02/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	11/12/2023	09/01/2024		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	30	100	
								Actual Dates										
18	Package No: DIN/GR/23-24/18 <b>Code-3255105</b> (Other Manihari)			RFQ	PE	GOB	3.00	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	10	28	
								Actual Dates										
19	Package No: DIN/GR/23-24/19 <b>Code-3256102</b> (Chemicals)			RFQ	PE	GOB	1.64	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	10	28	
								Actual Dates										
20	Package No: DIN/GR/23-24/20 <b>Code-3256106</b> (Uniform)			RFQ	PE	GOB	1.40	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	10	28	
								Actual Dates										
21	Package No: DIN/GR/23-24/21 <b>Code-3211127</b> (Books)			RFQ	PE	GOB	1.00	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	10	28	
								Actual Dates										



**Checked  
&  
Verified**

*(Signature)*  
তারিখ ২৪  
মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*(Signature)*  
(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মন্ডল)  
অধ্যক্ষ

দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
দিনাজপুর।

DINAJPUR POLYTECHNIC INSTITUTE, DINAJPUR  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasha Education Division / Directorate of Technical Education	
Dinajpur Polytechnic Institute	
Principal, Dinajpur Polytechnic Institute	3-7253-0000

Budget : Revenue

Pac kage	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion Contract	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
22	Package No: DIN/GR/23-24/22 <b>Code-4112314</b> (Furniture)			e-GP  OTM	HOPE	GOB	8.00	Planned Dates		02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	08/05/2024	15/05/2024	04/06/2024	19/06/2024		
								Planned Days		0	14	14	7	7	21	15	78	
								Actual Dates										
23	Package No: DIN/GR/23-24/23 <b>Code-3256105</b> (Raw Materials & Retail Machinery)			e-GP  OTM	HOPE	GOB	1.80	Planned Dates		02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	08/05/2024	15/05/2024	04/06/2024	19/06/2024		
								Planned Days		0	14	14	7	7	21	15	78	
								Actual Dates										
24	Package No: DIN/GR/23-24/24 <b>Code-3255101</b> (Computer Equipment-2 )			e-GP  OTM	HOPE	GOB	1.30	Planned Dates		02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	08/05/2024	15/05/2024	04/06/2024	19/06/2024		
								Planned Days		0	14	14	7	7	21	15	78	
								Actual Dates										
25	Package No: DIN/GR/23-24/25 <b>Code-4112304</b> (20KW Solar & Air Conditioner)			e-GP  OTM	HOPE	GOB	25.00	Planned Dates		02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	08/05/2024	15/05/2024	04/06/2024	19/06/2024		
								Planned Days		0	14	14	7	7	21	15	78	
								Actual Dates										
26	Package No: DIN/GR/23-24/26 <b>Code-4112304</b> (Desktop Comuter for CAD Lab)			e-GP  OTM	HOPE	GOB	42.00	Planned Dates		02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	08/05/2024	15/05/2024	04/06/2024	19/06/2024		
								Planned Days		0	14	14	7	7	21	15	78	
								Actual Dates										
27	Package No: DIN/GR/23-24/27 <b>Code-3255105</b> (Other Manihari-2)			RFQ	PE	GOB	1.30	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	10	28	
								Actual Dates										



**Checked  
&  
Verified**

*(Signature)*  
20/6/28  
মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*(Signature)*  
(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মন্ডল)  
অধ্যক্ষ  
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
দিনাজপুর।

DINAJPUR POLYTECHNIC INSTITUTE, DINAJPUR  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education / Technical & Madrasa Education Division / Directorate of Technical Education	
Dinajpur Polytechnic Institute	
Principal, Dinajpur Polytechnic Institute	3-7253-0000

Budget : Revenue

Pac kage	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion Contract	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
28	Package No: DIN/WR/23-24/28 Code-3258106 (Repair of residential building)			RFQ	PE	GOB	3.00	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	20	38	
								Actual Dates										
29	Package No: DIN/WR/23-24/29 Code-3258108 (Repair of other building & structure)			RFQ	PE	GOB	5.00	Planned Dates										
								Planned Days		0	7	0	3	3	5	20	38	
								Actual Dates										



**Checked  
&  
Verified**

*M. Hossain*  
৩/৪/২৪  
মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Abdul Owwad Molla*  
(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মল্লা)  
অধ্যক্ষ

দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
দিনাজপুর।